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MANUAL BÀSIC PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA D’AUSCULTACIÓ 
 
 

1. EL PLA D’AUSCULTACIÓ 
 

Per la correcta redacció del pla d’auscultació i prèviament a aquest, el projecte ha 

contemplar els següents requisits: 

 Projecte Bàsic: 
 

Abans de l’ inici de les activitats de projecció de l’obra es procedirà a l’aixecament 

notarial d’esquerdes per una empresa especialista en avaluació de  patologies 

estructurals. S’establirà, si cal en fase d’execució, el  control de la seva evolució 

mitjançant fissuròmetres. 

 

 Projecte Executiu: 
 

Al projecte constructiu s’inclourà un annex detallat on es recolliran  totes les 

infraestructures i edificacions (grau de singularitat, geometria de l’estructura, estat 

de conservació,  posició de les fonamentacions) situats a l’àmbit d’execució de les 

obres i una avaluació prèvia dels danys que es poden produir com a conseqüència 

del disseny adoptat (usant per exemple el mètode de l’àbac de Burland o el 

mètode  de Boscardin i Cording). Es recollirà i ampliarà doncs la informació ja 

recollida en el Projecte Bàsic. 

 

 Annex de geotècnia, on s’inclogui: 
 

 Campanya geotècnica amb una densitat de reconeixements adient amb la 
dificultat tècnica de l’obra i la seva extensió, transcendint si cal els mínims 
inclosos als Documents Bàsics de Seguretat Estructural i Fonamentacions que 
estiguin vigents. 
 

 Avaluació d’assentaments si es realitza esgotament del nivell freàtic o 
precàrregues.  
 

 Assaigs pressiomètrics o equivalents per a determinar la deformabilitat del 
terreny.  
 

 Assaigs “in situ” avaluadors dels paràmetres resistents del terreny (SPT, Vane 
Tests, Penetròmetres estàtics). 
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 Avaluació de l’ús de trepans o d’altres elements pesats durant l’execució de 
murs pantalla per presència de capes dures tipus roca o Tortorà. En aquest cas 
s’utilitzarà un element tipus acceleròmetre i segons les recomanacions de la 
norma UNE-EN-22381-1993 o DIN-4150. 
 

 Avaluació de pressions d’inflament (sense càrrega i amb la càrrega prevista in-
situ) i canvis potencials de volum pel cas de sòls no saturats. 
 
 

 Annex de càlcul d’estructures on s’inclogui: 
 

 Comprovació del disseny estructural de les pantalles en situació de l’estat límit 
de servei i estat límit últim, segons els criteris EHE. 
 

 Càlculs de les cubetes d’assentaments i moviments horitzontals en el cas de 
túnels convencionals, on quedi clarament delimitat l’assentament màxim en 
clau del túnel i la distància al punt d’inflexió (i).  
 

 Comprovació de l’existència d’un factor de seguretat suficient (de l’ordre d’un 
30%) en referència a l’esgotament de l’empenta passiva. 
 

 En el cas d’obres executades sota el nivell freàtic, comprovació de la existència 
de sifonaments (gradient crític). 
 

 Avaluació dels moviments induïts al trasdós de les pantalles, tant verticals com 
horitzontals, per el procés de buidat del recinte apantallat. Estimació dels danys 
estructurals que es produirien als edificis del voltant. Com a criteri general, no 
es podrà superar els nivells 1 o 2 de l’àbac de Burland. 
 

 Existència d’uns càlculs degudament justificats d’ancoratges  i estampidors. 
 

 Càlculs preliminars de zones d’afeccions de l’obra. Caldrà incloure 
detalladament tots els càlculs referents a les infraestructures o edificacions que 
incloguin un estudi estructural de les mateixes que ha de servir per delimitar 
tant els paràmetres que s’hauran de controlar com els llindars dels mateixos. 
 

 Càlculs de les cubetes d’assentaments i de moviments horitzontals.  
 

 

1.1. CONTINGUTS DEL PLA D’AUSCULTACIÓ 
 

El pla d’auscultació és el document que regirà el que es mesura, com es mesura, quan 
es mesura i quines mesures es prendran en cas que es superin uns llindars 
determinats. Aquesta darrera part del pla d’auscultació es coneix com a Pla de 
Contingències. 
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Els continguts mínims del pla d’auscultació són: 
 

1. Descripció de les obres a executar i quines operacions són les més susceptibles 
d’influir en la trama urbana més propera a l’obra. 
 

2. Paràmetres de control, llindars i freqüències de lectura on  cal fer referència 
explicita a : 

 quins paràmetres es mesuraran (geotècnics, estructurals, etc),  

 on es mesuraran (terreny en profunditat, superfície, pantalles, etc), 

 quins són els llindars delimitats i el significat físic comprensible del 
mateix. En general sobre l’estructura que s’està construint faran 
referència al previst en projecte i sobre les estructures existents faran 
referència o bé als ELS o bé als ELU (per exemple inici d’aparició de 
fissures estètiques). 

 Cada quan es mesuraran els paràmetres i com variaran les freqüències 
en funció de l’evolució de les mesures obtingudes i de la fase d’obra. 
 

3. Quins instruments es col·locaran per mesurar cada un dels paràmetres definits, 
quines són les seves característiques físiques (principi de medició, precisió, etc) 
i en plànols la seva ubicació. En l’annex 2 es presenten uns plànols i seccions de 
les situacions més habituals. 
 

4. Quadre de medicions previstes i el seu preu corresponent, preveien possibles 
desviacions degudes a increments de freqüències de lectura. 
S’inclou en l’annex 3 del present document un quadre amb les partides més 
habituals. 

 
5. Plec de prescripcions tècniques: farà referència tant a les prescripcions sobre 

els instruments a usar com al personal que intervindrà i les seves tasques. 
S’inclou en l’annex 4 del present document un plec amb les prescripcions més 
habituals. 

 
6. Pla de contingències. Es presenta en l’annex 5 del present document els seus 

continguts. 
 
 
 
Formalment el document es distribuirà com segueix: 
 

1. Memòria: inclourà els punts 1,2 i 3 dels continguts 
2. Plànols: inclourà l’apartat 3 tant en planta com en secció. 
3. Quadre de preus: inclourà l’apartat 4. 
4. Plec de prescripcions tècniques: inclourà l’apartat 5.  
5. Pla de contingències: inclourà l’apartat 6. 
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ANNEX 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ. INFORMACIÓ GRÀFICA. 
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ANNEX 2. PLANOLS I SECCIONS. 
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ANNEX 3. PARTIDES I AMIDAMENTS 

UNITAT CONCEPTE 

M Subministre i instal·lació en pantalla de tub inclinomètric d’alumini 

anoditzat per mesurar moviments horitzontals en profunditat 

M Subministre i instal·lació en sondeig de tub tipus INCREX per 

mesurar moviments verticals del terreny en profunditat.  

UT Subministre i instal·lació en sondeig de piezòmetre de corda 

vibrant per la mesura de variacions de la pressió intersticial. 

UT Elaboració d’informe de dades elaborat pel responsable de l’equip 

d’instrumentació 

JR. Jornada d’equip d’instrumentació, format per un tècnic 

especialista i un auxiliar,  en horari diürn per lectures 

d’instrumentació no topogràfica.  

JR. Jornada d’equip de topografia, format per un enginyer tècnic 

topògraf i un auxiliar,  en horari diürn per lectura 

d’instrumentació topogràfica 

JR. Jornada d’equip d’instrumentació, format per un tècnic 

especialista i un auxiliar,  en horari nocturn per lectures 

d’instrumentació no topogràfica. 

JR. Jornada d’equip de topografia, format per un enginyer tècnic 

topògraf i un auxiliar,  en horari nocturn per lectura 

d’instrumentació topogràfica 

UT Subministre, instal·lació i manteniment d’estació total automàtica 

per control automàtic d’edificis i/o infraestructures, incloent 

software de tractament de dades. 

UT Subministre i instal·lació de fita d’anivellació, incloent arqueta de 

protecció 

UT. Instal·lació de mini prisma de topografia 

UT. Trasllat maquina sondeigs 

UT. Emplaçament maquina de sondeigs 

UT. Perforació a destrossa amb diàmetre 116mm o inferior. (m.l) 

JR. Disposició a obra d’equip de control de les vibracions tipus 

acceleròmetre, incloent informe. 
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ANNEX 4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

1. CÈL·LULES DE PRESSIÓ TOTAL 

1.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de cèl·lula de pressió total. 

1.2 Condicions dels equips 

Les cèl·lules de pressió total són aparells que mesuren les càrregues a les que està 

sotmès un element estructural. En aquest cas les cèl·lules de pressió total mesuren 

les pressions d’equilibri entre el terreny i el trasdos de la pantalla. 

Les cèl·lules de pressió total tindran una superfície activa rectangular i disposarà 

d’un sistema de compensació de la seva pressió interna. El sensor serà un 

transductor de corda vibrant. 

L’aparell haurà de satisfer les característiques indicades a continuació: 

Rang de mesura:    de 0 a 10 MPa 

Precisió:     1 % del rang 

Dimensions:    150 mm x 250 mm 

Dimensions superfície activa:  145 mm x 245 mm 

Longitud del tub de compensació: 600 mm 

Les lectures d’un grup de cèl·lules es rebran centralitzades i s’enregistraran en un 

únic dispositiu d’adquisició de dades fàcilment accessible i protegit (situat a 

l’exterior de l’element instrumentat). 

La comunicació entre cadascuna de les cèl·lules de pressió total i el dispositiu 

d’adquisició de dades del grup es realitzarà mitjançant cable de senyal. El dispositiu 

d’adquisició de dades del grup es trobarà a la caixa de centralització. 

El cable de senyal serà acantellat, muntat superficialment (en el seu recorregut 

exterior) i protegit adequadament. En el punt de sortida del cable de l’element 

s’instal·larà una caixa de connexió amb els terminals. 

1.3 Condicions d’execució 

Instal·lació en pantalles 

Les cèl·lules de pressió instal·lades es col·locaran al trasdos de les pantalles en la 

direcció paral·lela al mateix. 
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Durant la instal·lació de les cèl·lules a les pantalles aquestes es col·locaran 

mitjançant un gat hidràulic subjecte a l’armadura entre pantalla. Un cop 

instal·lades s’accionarà el gat per a situar aquestes cèl·lules contra el terreny. 

A les pantalles es fixarà a les armadures una canonada de PVC per cèl·lula 

instal·lada, des de la ubicació de la cèl·lula fins a la superfície de la pantalla per a 

que passin els cables de cada cèl·lula. 

Es prendrà com a lectura inicial la que contindrà la fulla de calibració que tindrà el 

Contractista d’Auscultació subministrada per l’empresa especialista a qui s’hagi 

comprat l’equip. D’aquesta manera es coneixerà la pressió total que exerceixen les 

terres.  

1.4 Amidament i abonament 

Pel que fa a les cèl·lules de pressió instal·lades en pantalles o en túnel en mina, 

l’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de cèl·lula realment instal·lada i amb lectura zero realitzada i 

introduïda en el sistema de gestió de dades segons la partida: 

Cèl·lula de pressió total de corda vibrant de rang fins a 10 MPa i sensibilitat de 

l'1%. subministrada i instal·lada en armadura de pantalla 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

2. EXTENSÍMETRES  

2.1 Definició 

Subministrament i instal·lació d ’extensímetre. 

2.2 Condicions dels equips 

Els extensímetres son aparells que mesuren deformacions  a les armadures. 

El sensor és un transductor de corda vibrant. 

Rang de mesura:  de 0 a 3000·10-6  (0 a 3000 micro deformacions) 

Precisió:   1 % del rang 

Sensibilitat a la temperatura: menys de 1·10-6 per ºC (entre -10 i +75 ºC) 

Màxima pressió d’aigua:  1 MPa 
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Les lectures d’un grup d’ extensímetres es rebran centralitzades i s’enregistraran 

en un únic dispositiu d’adquisició de dades fàcilment accessible i protegit (situat a 

l’exterior de l’element instrumentat). 

El cable de senyal serà apantallat, muntat superficialment (en el seu recorregut 

exterior) i protegit adequadament. En el punt de sortida del cable de l’element 

s’instal·larà una caixa de connexió amb els terminals. 

La transmissió de dades del dispositiu d’adquisició de dades a l’ordinador de gestió 

de dades es farà mitjançant un sistema de telecomunicació sense fils (proposat pel 

Contractista d’Auscultació i aprovada per la Direcció d’Obra). 

2.3 Condicions d’execució 

Instal·lació en altres estructures 

Els passos a seguir durant la instal·lació i lectures de l’ extensímetre a la pantalla 

són: 

o Lectura del sensor  per a comprovar-ne el correcte funcionament 

o Muntatge de l’ extensímetre a l’armadura de la pantalla seguint els passos que 

es mostren a continuació: 

 Es lligarà l’ extensímetre a l’armadura col·locant, si és necessari, barres auxiliars 

de muntatge.  

 El cable, es muntarà perfectament protegit amb tub de PVC corrugat. Aquest 

tub es lligarà a diferents punts de l’armadura fins a la caixa de connexió. 

o Lectura del sensor de l’ extensímetre un cop finalitzades aquestes operacions  

o La lectura 0 d’aquest dispositiu es prendrà just abans de l’ inici de l’excavació 

del recinte apantallat, i presentats els valors en unitats de micro deformacions. 

2.4 Amidament i abonament 

En el cas dels extensímetres instal·lats en pantalles, l’amidament d’aquesta unitat 

d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) d’ extensímetre realment instal·lat i amb lectura zero realitzada i 

introduïda en el sistema de gestió de dades segons la partida: 

Extensímetre amb rang de 0 a 3.000 micro deformacions i precisió millor que l'1% 

del fons d’escala; instal·lat a l’armat de pantalla, incloent el sistema de connexió 

per realitzar les mesures. Subministrat i instal·lat 

L’abonament es realitzarà: 
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o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat 

d’obra. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

3. EXTENSÒMETRES INCREMENTALS 

 

3.1 Definició 

Subministrament i instal·lació d’extensòmetre incremental . 

3.2 Condicions dels equips 

Els extensòmetres incrementals  son aparells que mesuren les deformacions del 

terreny longitudinalment a una perforació, mesurant amb una sonda les distàncies 

entre anells de referència instal·lats dins de la perforació. 

Constitueixen l’extensòmetre incremental  el conjunt format per tub, anells de 

referència i sonda. 

El tub serà de plàstic (polipropilè o PVC) i incorporarà anells de referència a 

intervals regulars d’un metre que seran exteriors al tub, metàl·lics i magnètics. El 

metall que constitueix els anells serà un aliatge d’alumini anoditzat. 

Aquests anells, que constitueixen la base de les mesures,  generen un cap magnètic 

que pot ésser captat pels sensors de la sonda. 

Els anells hauran de quedar en contacte amb el terreny (solidaritzats) després de 

ser instal·lat el tub dins del sondeig. D’aquesta manera, el desplaçament dels anells 
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podrà ser representatiu de les deformacions del terreny. Posteriorment a la 

instal·lació del tub extensomètric dins del terreny i per evitar desplaçaments 

prematurs o no representatius dels anells, l’espai entre el tub i les parets de la 

perforació hauran de ser omplerts amb beurada de ciment injectada des de la base 

del sondeig cap a la superfície del terreny. 

Les lectures es realitzaran amb una sonda inductiva en forma de torpede, 

constituïda per dos sensors inductius separats per una barra de longitud fixa. 

Aquesta sonda haurà de gaudir d’una precisió de lectura de 0,5 mm. 

La lectura zero es realitzarà sempre abans de l’ inici de l’excavació i serà la mitja de 

tres lectures, on la diferència entre aquestes mai superarà la precisió del sistema. 

Les lectures es realitzaran mitjançant metodologia manual i hauran de ser enviades 

a la central d’adquisició de dades i introduïdes en el termini establert pels 

instruments de lectura manual.  

Els valors es representaran en una gràfica de deformacions acumulades, sempre 

del fons de la canonada cap el cap. El valor numèric que es presentarà serà en 

mil·límetres. 

3.3 Condicions d’execució 

La profunditat de perforació serà com a mínim 0,5 m superior a la longitud del tub. 

El diàmetre serà variable i superior al diàmetre dels anells metàl·lics de 

l’extensòmetre. 

Prèviament a l inici dels treballs, serà necessari que el Contractista d’Auscultació 

presenti la tipologia concreta de canonada extensomètrica a utilitzar, que haurà de 

ser aprovada per la Direcció d’Obra, així com el diàmetre de perforació que 

correspondrà als sondeigs destinats a la instal·lació dels extensòmetres. Un 

diàmetre aconsellable és de 143mm. 

Un cop executat el sondeig, s’hi instal·larà la canonada extensomètrica, els trams 

dels quals aniran fixats mitjançant sistemes de rosca o altres que assegurin la seva 

estanqueïtat i no separació. 

Posteriorment  s’injectarà l’espai entre el tub i les parets de perforació amb 

beurada de ciment i bentonita (en un contingut entre l’1 i el 10%). La composició 

d’aquesta beurada dependrà de la geologia de la zona i haurà de ser aprovada per 

la Direcció d’Obra. 
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A la zona superior de la canonada, s’instal·larà un capçal de protecció i s’executarà 

una arqueta de protecció amb la corresponent tapa amb pany. Totes les tapes 

corresponents a les arquetes protectores d’instrumentació incorporaran un 

distintiu clar i idèntic en totes elles que identifiquin la presència d’instruments. 

Aquestes marques hauran de ser realitzades a la pròpia fàbrica metal·lúrgica. 

3.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per metre (m) de canonada per a extensòmetre incremental magnètic realment 

col·locada, incloent part proporcional de perforació, segons la partida: 

Extensòmetre incremental magnètic, amb part proporcional de sonda inductiva 

de 0,5 mm de precisió mínima, subministrat i instal·lat en sondeig. Inclou part 

proporcional de sondeig i materials per a la seva instal·lació 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o la perforació a destroça o a recuperació per la col·locació de tub extensomètric. 

o  tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat 

d’obra. 

o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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4. TEODOLITS AUTOMÀTICS PROGRAMABLES I MOTORITZATS 

 

4.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de teodolit automàtic programable i motoritzat 

4.2 Condicions dels equips 

Els teodolits automàtics programables seran capaços de realitzar lectures sobre un 

conjunt de prismes de control i de referència. El teodolit apuntarà a aquests 

teodolits de manera cíclica, en un ordre preestablert i n’haurà de calcular les seves 

coordenades X, Y i Z absolutes, segons les coordenades ja definides prèviament. 

Les característiques tècniques de precisió de mesura mínimes que haurà de 

presentar l’estació total s’indiquen a continuació: 

Exactitud de mesura d’angles:  0,5” (0,15 mgon) 

Exactitud de mesura de distància: 1 mm + 1 ppm 

Temperatura de treball:   entre -20ºC i 50ºC 

Aquestes especificacions s’hauran de garantir dins un rang de mesura de 100 

metres com a mínim. 

El nombre de lectures que es realitzarà a cada prisma dependrà del nombre de 

prismes associats a cada un dels teodolits. Per qüestions de precisió, el teodolit 

haurà de llegir dues vegades el mateix prisma, de tal manera que el valor 

representat serà una mitja entre aquell mesurat pel cercle directe i l’invers. 

Serà indispensable que l’estació total pugui trobar-se tant dins com fora de l’àrea 

d’influència de l’excavació. Serà necessari doncs que el sistema pugui garantir la 

lectura de coordenades absolutes dels prismes corregint els propis moviments que 

pugui patir, a través de la correcta instal·lació fora de la zona d’influència de l’obra 

de, com a mínim, quatre prismes de referència. 

El teodolit haurà de garantir l’enviament de dades a la central d’emmagatzematge 

en temps real (garantint així la disponibilitat d’aquestes dades per a la seva 

consulta en el temps establert per a les lectures de caràcter automàtic). Per a 

l’enviament d’aquestes dades  a l’ordinador de gestió de dades, s’haurà d’utilitzar 

un sistema de telecomunicació sense fils. 
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4.3 Condicions d’execució 

Per a la instal·lació dels teodolits serà necessària una proposta tècnica del 

Contractista d’Auscultació que haurà de ser aprovada per la direcció d’Obra. 

Aquesta proposta indicarà la instal·lació del teodolit així com els prismes de control 

(per a mesura de moviments) i prismes de referència (per al posicionament de 

l’aparell previ a cada lectura del conjunt de prismes vinculats) 

L’aparell s’haurà d’instal·lar en zones fora de l’abast d’actes vandàlics i 

degudament protegits front a una possible manipulació a càrrec de persones 

alienes al seu funcionament o manteniment. Aquesta protecció pot ser en forma 

de gàbia metàl·lica, amb una xapa metàl·lica a la zona superior o els sistemes de 

protecció equivalents que hauran de comptar amb el vist-i-plau de la Direcció 

d’Obra. 

Addicionalment, serà necessari assegurar la connexió al sistema d’adquisició de 

dades i una correcta instal·lació que garanteixi l’existència de línies visuals cap a 

tots els prismes de controli de referència vinculats al corresponent teodolit.  

El Contractista d’Auscultació serà l’encarregat de mantenir en correcte 

funcionament tots els teodolits automàtics. Per a prevenir una possible fallida del 

sistema de subministrament elèctric, el teodolit haurà d’incorporar un sistema 

d’alimentació autònom mitjançant bateries recanviables. Aquestes bateries hauran 

de ser de tipus recarregables a partir del subministrament elèctric que mantingui 

en funcionament el teodolit. En cas de fallida del sistema elèctric i esgotament de 

l’autonomia de les bateries, aquestes hauran de ser substituïdes manualment per a 

que el teodolit pugui continuar realitzant les lectures sobre els prismes 

corresponents. 

En el moment en que el teodolit es trobi completament instal·lat i el sistema de 

representació gràfica de dades mostri les dades corresponents a les seves lectures, 

es podrà abonar l’ import corresponent a una unitat d’instal·lació i manteniment 

de teodolit automàtic motoritzat. 

Tots els materials per a la seva instal·lació i protecció aniran a càrrec del 

Contractista d’Auscultació, així com el subministrament elèctric o de qualsevol 

altre tipus que sigui necessari per al seu correcte funcionament. 
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4.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o Per unitat (u) de teodolit necessari subministrat segons la partida: 

Teodolit automàtic programable i motoritzat amb precisió de 0,5´´ en angles i d'1 

mm + 1ppm en distàncies, subministrat, inclòs sistema d’emmagatzematge i 

transmissió de dades 

o Per unitat (u) de instal·lació de teodolit realitzada 

Instal·lació i manteniment de teodolit automàtic programable i motoritzat, 

incloent gàbia de protecció, pal de suport i desmuntatge al final de la campanya 

parcial de lectures. Inclou subministrament elèctric i connexió al sistema 

d’adquisició de dades de topografia automàtica 

Caldrà tenir en compte que en el cas de que un teodolit sigui reinstal·lat després de 

la finalització del seu servei en una determinada zona (sempre sota indicacions de 

la Direcció d’Obra) s’abonaria una nova instal·lació de teodolit i en cap cas un nou 

subministrament de teodolit. 

L’abonament es realitzarà: 

o D’acord amb els preus unitaris del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat 

d’obra. 

o Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i la restitució a 

l’estat anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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5. PRISMES PER A SEGUIMENT TOPOGRÀFIC AUTOMÀTIC 

 

5.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de prismes per a mesures topogràfiques 

automàtiques. 

5.2 Condicions dels equips 

Els prismes seran d’elevat contrast i aniran fixades mitjançant plaques a 

l’estructura. 

Les plaques d’ancoratge seran peces metàl·liques de forma angular per a poder 

donar-li diferents orientacions. La fixació de les plaques en l’estructura es realitzarà 

mitjançant ancoratges d’expansió amb el seu corresponent cargol. 

L’estructura dels prismes serà solidària amb l’estructura a mesurar, i haurà de ser 

totalment desmuntable. 

5.3 Condicions d’execució 

Els punts d’instal·lació dels prismes seran els indicats en les propostes tècniques 

que emeti el Contractista d’Auscultació i aprovi la Direcció d’Obra. Aquests punts 

hauran de garantir el control sobre tots els edificis inclosos en les zones sensibles 

de ser auscultades. 

Els prismes es fixaran a les façanes o zones definides i aprovades per la Direcció 

d’Obra de manera que s’asseguri la seva correcta fixació i per tant la qualitat de les 

lectures. 

Els instruments s’hauran de situar en zones fora de l’àmbit del gàlib de pas de 

vianants i hauran de presentar les mesures necessàries front a qualsevol robatori o 

manipulació per part de persones alienes a la seva instal·lació, manteniment o 

desmuntatge. En el cas de que algun dels instruments hagin de trobar-se dins 

d’aquest àmbit hauran de trobar-se degudament senyalitzats. 

En cas de prismes que puguin requerir d’un desplaçament en el seu punt 

d’instal·lació original i aquesta operació hagi estat requerida per la Direcció d’Obra 

(o aprovada en cas de petició del Contractista d’Auscultació), i un cop s’hagin 

desmuntat, netejat (si es necessari per a garantir la bona qualitat de les lectures), 

s’abonarà la partida corresponent a un desmuntatge, neteja i instal·lació de prisma 
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per a seguiment topogràfic amb teodolit automàtic programable i motoritzat. 

Aquesta partida es la que s’abonarà en el cas de que els prismes que han estat 

desmuntats en una zona on les operacions d’auscultació es considerin finalitzades 

(sempre sota criteri de la Direcció d’Obra) siguin reutilitzats per a dur a terme el 

control d’una nova zona mitjançant un nou teodolit (o el mateix teodolit reinstal·lat 

en una nova zona). Abans de reutilitzar un prisma o abans de procedir al seu 

muntatge en una posició diferent a l’original, serà indispensable verificar el seu 

correcte funcionament. 

5.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà seguint els següents criteris: 

o El 50% de la unitat d’obra (u) corresponent a un prisma instal·lat en façana es 

realitzarà en el moment de la presa de la primera lectura del prisma mitjançant el 

teodolit automàtic i visualització en el sistema de representació de dades. 

o El 50% restant de la unitat d’obra (u) corresponent a aquesta partida d’obra es 

realitzarà en el moment de la retirada definitiva del prisma. 

o La partida a considerar en aquests abonaments serà la següent: 

Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit automàtic programable i 

motoritzat, subministrat i instal·lat i posteriorment desinstal·lat a la fi de les 

lectures 

o La reinstal·lació d’un prisma prèviament instal·lat en una nova ubicació, sempre 

i quan es realitzi segons indicacions de la Direcció d’Obra, comportarà l’abonament 

d’una unitat d’obra (u) de desmuntatge, neteja i instal·lació de prisma. 

o La neteja d’un prisma instal·lat sense procedir al seu desmuntatge, sempre i 

quan es realitzi segons indicacions de la Direcció d’Obra, comportarà l’abonament 

d’una unitat d’obra (u) de desmuntatge, neteja i instal·lació de prisma. 

o En aquests casos, la partida a considerar serà la següent: 

Desmuntatge, neteja i instal·lació de prisma per a seguiment topogràfic amb 

teodolit automàtic programable i motoritzat 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats present plec  
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o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i la restitució a 

l’estat anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

6. PRISMES PER A SEGUIMENT TOPOGRÀFIC DE CONVERGÈNCIES 

 

6.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de prismes per a mesures topogràfiques de 

convergències. 

6.2 Condicions dels equips 

Els prismes seran d’elevat contrast i aniran fixades mitjançant plaques a l’estructura 

corresponent. 

Les plaques d’ancoratge seran peces metàl·liques de forma angular per a poder donar-

li diferents orientacions. 

La fixació de les plaques en l’estructura es realitzarà mitjançant ancoratges d’expansió 

amb el seu corresponent cargol. 

6.3 Condicions d’execució 

Les ubicacions d’aquests prismes es localitzarà dins el túnel o infraestructures 

subterrànies existents,. 

Eventualment i segons s’indica en plànols es pot indicar, per part de la direcció d’Obra 

la seva instal·lació al intradós de les pantalles objectes de la excavació i també per 

corregir els moviments en cap de pantalla dels inclinòmetres embeguts. 

Caldrà que aquests prismes siguin visibles des del punt d’observació. 
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A l’hora d’orientar els prismes, cal vigilar que l’angle d’incidència de la visual sobre 

aquestes es mantingui dins dels límits marcats per l’equip de lectura. 

Els prismes hauran de ser instal·lats, fora de l’abast de possibles actes de vandalisme. 

6.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà seguint els mateixos criteris que els 

indicats per als prismes per a seguiment topogràfic automàtic. 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de prisma realment instal·lat i amb lectura zero realitzada i 

introduïda en el sistema de gestió de dades segons la partida següent: 

Prisma per a seguiment topogràfic de convergències, subministrat i instal·lat i 

posteriorment desinstal·lat a la fi de les lectures 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que hagin 

estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

7. FITES PER A MESURA DE MOVIMENTS VERTICALS I HORITZONTALS 

 

7.1 Definició 

Subministrament de fita de mesura d’assentaments i moviments horitzontals 
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7.2 Condicions dels elements 

Les fites d’anivellació per a mesura d’assentaments o moviments horitzontals (fites 

combinades) s’utilitzaran  per a la mesura de moviments  horitzontals mitjançant la 

col·locació d’un prisma portàtil, i de moviments verticals (assentaments) mitjançant la 

mesura mitjançant un equip d’anivellació. 

La localització on s’instal·lin aquestes fites serà la indicada en els plànols de projecte o 

per part de la direcció d’Obra. 

Les cotes de les fites d’anivellació hauran de determinar-se mitjançant un anivellament 

de precisió amb apreciació d’una desena (0,1) de mil·límetre abans de l’execució de 

l’obra les afeccions de la qual vulguin ser instrumentades. 

En el Pla d’auscultació es definiran els intervals de temps entre lectures sobre les fites 

d’anivellació. 

7.3 Condicions d’execució 

Les arquetes en les que s’instal·lin les fites seran de la mateixa tipologia que les 

arquetes de protecció per a la instrumentació profunda, i a la part central de l’arqueta 

es disposarà una barra d’acer que materialitzarà un punt de referència per a les 

mesures topogràfiques. Les condicions que haurà de complir aquesta barra seran les 

següents: 

o Constituïdes d’acer inoxidable 

o Longitud de 1000mm, en el cas de les superficials, podent arribar-se a 10 

metres en cas de les profundes,  per a quedar ancorada en terreny natural. En el cas de 

que el gruix de formigó de les calçades o altres elements en els que s’instal·li l’arqueta, 

aquesta longitud haurà de ser superior garantint el recolzament sobre terreny natural. 

o Cap amb rosca en el cas d’una fita per a mesura de moviments verticals i 

horitzontals 

o Diàmetre 25 mm 

Les fites aniran allotjades a terra en petits pous cilíndrics de 40 centímetres de 

diàmetre i 110 de profunditat, que és recobrirà amb un cilindri de xapa metàl·lica de 

30 centímetres de diàmetre i 30 centímetres d’alçada, fent-lo descansar directament 

sobre el fons. S’omplirà amb sorra l’espai comprès entre el terreny i l’exterior del 

cilindri de recobriment.  
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En el fons del petit pou i prèvia l’excavació oportuna, és col·locarà el clau metàl·lic de 

cap encarcarat d’uns 60 centímetres de llargària fixant-lo amb una capa de morter de 

ciment.  

L’arqueta de protecció incorporarà la corresponent tapa amb pany. Totes les tapes 

corresponents a les arquetes protectores d’instrumentació incorporaran un distintiu 

clar i idèntic en totes elles que identifiquin la presència d’instruments. Aquestes 

marques hauran de ser realitzades a la pròpia fàbrica metal·lúrgica. 

7.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de fita realment instal·lada i amb lectura zero realitzada i 

introduïda en el sistema de gestió de dades, amb el corresponent preu ja sigui el cas 

d’una fita per a mesura de moviments verticals i horitzontals segons les partides 

indicades a continuació: 

Fita per a mesura d’assentaments i moviments horitzontals, subministrada i 

col·locada, incloent pern de mesura i arqueta amb tapa 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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8. INCLINÒMETRES 

 

8.1 Definició 

Subministrament i instal·lació d’inclinòmetre. 

8.2 Condicions dels materials 

Els inclinòmetres són aparells que mesuren desplaçaments laterals del terreny o 

element al que estan subjectes. 

Constitueixen l’inclinòmetre el conjunt format per canonada inclinomètrica i sonda. 

La sonda serà biaxial i complirà les següents característiques: 

Rang de mesura:   ±50 º respecte de la vertical. 

Resolució:    0,01 mm 

Temperatura de treball:   e -20 a +50 ºC. 

La canonada inclinomètrica complirà les següents característiques: 

Longitud de tram:  3000 mm 

Diàmetre exterior:  54 mm 

Diàmetre interior:  48 mm 

A més, la canonada presentarà quatre estries  per a guiar la sonda. 

Les juntes entre trams de canonada compliran les següents especificacions: 

Longitud:   300 mm 

Diàmetre exterior:  63 mm 

Diàmetre interior:  55 mm 

Els moviments s’obtenen determinant la inclinació de l’eix de la sonda inclinomètrica 

respecte de la vertical a diverses profunditats i segons dos plans ortogonals que 

contenen l’eix del tub. 

Per a obtenir la deformació del tub cal acumular els desplaçaments en cada 

profunditat des d’un punt fix, que serà el fons de la canonada. D’aquesta manera, les 

dades obtingudes s’han de representar en desplaçaments acumulats de fons a cap de 

la canonada. 

Les lectures es realitzaran mitjançant metodologia manual i hauran de ser enviades a 

la central d’adquisició de dades i introduïdes en el termini establert pels instruments 

de lectura manual. El procediment de realització de lectura i tractament de dades es 

descriu a continuació: 
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La sonda s’introdueix al tub i es fan les mesures que permeten determinar dels 

moviments produïts. 

Les lectures de desplaçament es prenen a intervals de profunditat regulars (0,5m), 

mesurats mitjançant marcadors que es disposen sobre el cable del sensor. 

D’aquesta forma s’obté un conjunt inicial de lectures (lectures zero) en profunditats 

especificades, de manera que les lectures posteriors són realitzades en idèntiques 

cotes. La lectura inicial dels inclinòmetres embeguts a pantalla s’hauran de fer just 

abans de l’ inici de l’excavació i just després que el formigó de la biga de lligat hagi 

endurit de manera adequada. En el cas d’inclinòmetres en terreny, la lectura inicial 

s’ha de prendre just abans de l’ inici de la realització de pantalles. 

8.3 Condicions d’execució 

Prèviament a l’ inici dels treballs, serà necessari que el Contractista d’Auscultació 

presenti la tipologia concreta de canonada inclinomètrica a utilitzar, que haurà de ser 

aprovada per la Direcció d’Obra, així com el diàmetre de perforació que correspondrà 

als sondeigs destinats a la instal·lació dels extensòmetres. Un bon diàmetre de 

perforació són els 110mm. 

La canonada inclinomètrica situada en l’interior d’una perforació s’instal·larà un cop 

executat el sondeig i introduint-se dins del sondeig i omplint posteriorment l’espai 

entre el tub i les parets de la perforació amb beurada de ciment i  bentonita (en un 

contingut entre l’1 i el 10%). S’haurà de garantir el contacte òptim entre la canonada 

inclinomètrica i el terreny, mitjançant aquesta injecció. La injecció es realitzarà des de 

la part inferior del sondeig cap a la superior. La composició d’aquesta beurada s’haurà 

d’adequar a la geologia de la zona i haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 

A la zona superior de la canonada, s’instal·larà un capçal de protecció i s’executarà una 

arqueta de protecció amb la corresponent tapa amb pany. Totes les tapes 

corresponents a les arquetes protectores d’instrumentació incorporaran un distintiu 

clar i idèntic en totes elles que identifiquin la presència d’instruments. Aquestes 

marques hauran de ser realitzades a la pròpia fàbrica metal·lúrgica. 

En el cas d’una instal·lació en armadura de pantalla, es pot procedir mitjançant a la 

instal·lació d’un tub rígid de PVC, amb el seu extrem inferior obturat amb un tap de 

fusta d’uns vint centímetres de diàmetre i una llargària igual a la de les pantalles, o bé 

es poden lligar directament a l’armadura de la pantalla. El contractista d’Auscultació 
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haurà de justificar tècnicament un model d’instal·lació o bé l’altra. Haurà de tenir en 

compte, també de col·locar-lo tan al trasdós com sigui possible i alliberat de l’alineació 

dels ancoratges 

8.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per metre (m) de canonada inclinomètrica realment instal·lada i amb lectura 

zero realitzada i introduïda en el sistema de gestió de dades incloent part proporcional 

de perforació en el cas de la instal·lació en un sondeig o armadura de pantalla segons 

les partides que s’indiquen a continuació: 

Canonada inclinomètrica de tub d’alumini anoditzat de 54 mm de diàmetre, amb 

part proporcional d’inclinòmetre biaxial amb rang de mesura de +/- 50º respecte la 

vertical i resolució de 0,01 mm. subministrada i instal·lada en un sondeig incloent 

part proporcional de sondeig. S’inclouen tots els materials necessaris per a la seva 

instal·lació 

Canonada inclinomètrica de tub d’alumini anoditzat de 54 mm de diàmetre, amb 

part proporcional d’inclinòmetre biaxial amb rang de mesura de +/- 50º respecte la 

vertical i resolució de 0,01 mm. subministrada i instal·lada en armadura dins d’un tub 

de PVC. S’inclou el tub i tots els materials necessaris per a la seva instal·lació i la 

perforació sota base de pantalles 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o la perforació a destrossa o a recuperació per  la col·locació del tub 

extensomètric 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 
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o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

9. FISURÒMETRES 

 

9.1 Definició 

Subministrament de fisuròmetres 

9.2 Condicions dels materials 

El fisuròmetre permet la mesura de l’obertura de les fissures en dues direccions 

ortogonals contingudes en el pla de la superfície plana en la que es produeix la fissura. 

Les característiques de la mesura que haurà de satisfer l’instrument són les següents: 

o Rang de mesura: entre -25 i 25 mm en la direcció perpendicular al pla de la 

fissura i entre -10 i 10 mm en la direcció paral·lela al pla de la fissura 

o Precisió: 0.1 mm 

El fisuròmetre incorpora una quadrícula per a l’observació del valor d’obertura i poder 

registrar així l’evolució d’aquest valor. 

9.3 condicions d’execució 

Els instruments s’indicaran als punts indicats per part de la Direcció d’Obra o, en el seu 

defecte on el Contractista d’Auscultació proposi per a poder satisfer les necessitats 

indicades per aquesta. Qualsevol proposta a càrrec del Contractista d’Auscultació 

haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 

Els instruments s’hauran de situar en zones fora de l’àmbit del gàlib de pas de vianants 

i hauran de presentar les mesures de protecció necessàries front a qualsevol robatori o 

manipulació per part de persones alienes a la seva instal·lació, manteniment o 

desmuntatge. 

9.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de fisuròmetres realment instal·lat i amb lectura zero realitzada i 

introduïda en el sistema de gestió de dades segons la partida següent: 
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Subministrament de fisuròmetres per mesura d’obertura de fissures. Incorporant 

quadrícula per a registre d’evolució i amb precisió de ±0,1 mm 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

10. CÈL·LULES DE CÀRREGA EN ANCORATGES 

 

10.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de cèl·lules de càrrega. 

10.2 Condicions dels materials 

Les cèl·lules de càrrega són instruments per mesurar la càrrega d’un ancoratge 

Aquest tipus d’instruments s’han de d’adequar a la tipologia, càrrega i geometria de 

l’ancoratge que finalment s’usi a l’obra. 

Les lectures es realitzaran mitjançant metodologia manual i hauran de ser enviades a 

la central d’adquisició de dades i introduïdes en el termini establert pels instruments 

de lectura manual 

10.3 Condicions d’execució 

Prèviament a l ’inici dels treballs, serà necessari que el Contractista d’Auscultació 

presenti la tipologia concreta de cèl·lula de càrrega a utilitzar, que haurà de ser 

aprovada per la Direcció d’Obra. 
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La cèl·lula de càrrega s’ha d ’instal·lar conjuntament amb la execució de l’ancoratge, i 

s’haurà de repenjar degudament sobre la placa de repartiment de la càrrega, per evitar 

excentricitats en la distribució de la càrrega 

La seva precisió serà, com a mínim, un 1% del rang, essent desitjable assolir el 0,5%. 

Si les condicions d’instal·lació ho requerissin es pot procedir a protegir els cables que 

portaran la senyal de l’instrument fins la superfície a fi i efecte de protegir-los. 

10.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de cèl·lula de càrrega  realment instal·lada i amb lectura zero 

realitzada i introduïda en el sistema de gestió de dades incloent segons la partida que 

s’indica a continuació: 

o Cèl·lula de càrrega de corda vibrant  sensibilitat de l’1% subministrada i 

instal·lada en ancoratge. 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que hagin 

estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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11. REGLETES D’ANIVELLACIÓ EN EDIFICIS. 

 

11.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de regleta d’anivellació. 

11.2 Condicions dels materials 

Les regletes d’anivellació  són aparells que mesuren desplaçaments verticals de 

l’element on es fixen. 

Constitueixen un conjunt de regleta d’anivellació i l’equip d’anivellació per prendre’n 

les mesures corresponents. 

Les regletes estan composades per un clau, del qual es penja una regleta graduada. La 

precisió de les lectures ha de ser de 0,1mm. Els claus es col·locaran a pilars i altres 

elements estructurals de les estructures a controlar.  

Hauran d’estar col·locades i amb la lectura 0 presa abans de l’ inici de l’execució de les 

pantalles.  

Els moviments s’obtenen determinant la cota inicial del punt (lectura 0) . Aquest valor 

de lectura 0 es restarà de  les diferents lectures que es vagin obtenint (l1, l2...), de tal 

manera que els valors positius signifiquin aixecaments i els negatius assentaments, que 

seran els valors que s’entregaran. 

Les lectures es realitzaran mitjançant metodologia manual i hauran de ser enviades a 

la central d’adquisició de dades i introduïdes en el termini establert pels instruments 

de lectura manual. El procediment de realització de lectura i tractament de dades es 

descriu a continuació: 

Un cop definit el recorregut d’anivellació, que partirà sempre d’una base profunda i de 

cota fixe situada fora de la zona d’afecció de l’obra, i s’anirà col·locant la regleta 

graduada al clau i prenent-ne la cota corresponent.  

La lectura zero, serà el valor de fer tres mitges de tres lectures consecutives, on la 

diferència entre aquestes no superi la precisió del sistema. 

11.3 Condicions d’execució 

Prèviament a l’ inici dels treballs, serà necessari que el Contractista d’Auscultació 

presenti la tipologia concreta de regleta graduada a utilitzar, que haurà de ser 

aprovada per la Direcció d’Obra, així com el diàmetre de perforació que correspondrà 
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per tal de col·locar el clau a l’element estructural de l’edifici. L’espai entre la perforació 

i el clau s’haurà de reomplir amb una resina epoxy o similar.  

El clau es protegirà de cara a possibles danys, podent-se col·locar una petita tapa de 

protecció si es considera necessari. Totes les tapes corresponents a les arquetes 

protectores d’instrumentació incorporaran un distintiu clar i idèntic en totes elles que 

identifiquin la presència d’instruments.  

11.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de clau per penjar-hi regleta d’anivellació realment instal·lada i 

amb lectura zero realitzada i introduïda en el sistema de gestió de dades segons la 

partida que s’indica a continuació: 

Clau en façana per penjar-hi regleta graduada, subministrada, instal·lada amb lectura 0 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o la perforació per  la col·locació del clau 

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 

o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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12. PIEZÒMETRES DE CORDA VIBRANT 

 

12.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de piezòmetre de corda vibrant 

12.2 Condicions dels equips 

Els piezòmetres de corda vibrant son aparells que mesuren la pressió intersticial en el 

punt del terreny on es col·loca.  

El sensor està format per el transductor de pressió de corda vibrant, filtre  metàl·lic i 

amb carcassa d’acer inoxidable adequada per a les condicions del terreny.  

Rang de mesura:  de 0 a 0,5 MPa 

Precisió:    0,5 % del rang 

Resolució:   0,025 % 

Temperatura de treball: de -10 a +50 ºC 

S’envoltarà el sensor amb un filtre de sorra o grava neta de fins i calibrada, en funció 

del tipus de terreny i es col·locarà un tap de bentonita a la part superior i a  la part 

inferior que permeti aïllar la zona a mesurar de la resta de la perforació. El sondeig on 

es col·locarà el piezòmetre, baixarà un mínim de 0,5m per sota la cota on s’hagi d’ 

instal·lar el piezòmetre, per tal de poder realitzar correctament el tap de bentonita al 

fons. 

Sota criteri de la Direcció d’Infraestructures, que així ho indicaria al Contractista 

d’Auscultació es podria realitzar la instal·lació d’un sensor de corda vibrant dins d’un 

sondeig existent i destinat a un altre tipus d’instrumentació. També es pot exigir la 

col·locació de diversos sensors de corda vibrant en un mateix sondeig. En aquest cas, 

s’abonaria l’ import corresponent a la instal·lació de l’instrument en qüestió o el 

piezòmetre situat a major profunditat. Els sensors de corda vibrant addicionals, 

s’abonarien segons el preu unitari definit per un sensor de corda vibrant. 

Les lectures es realitzaran mitjançant metodologia manual i hauran de ser enviades a 

la central d’adquisició de dades i introduïdes en el termini establert pels instruments 

de lectura manual. Per a la realització de la lectura manual, serà necessari una caixa de 

lectura per a instruments de corda vibrant. El subministrament dels sistemes 

necessaris per a la lectura d’aquest tipus d’instrumentació anirà a càrrec del 
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Contractista d’Auscultació i haurà de ser suficient per a garantir la freqüència de 

lectures que s’estableixi per a tots els instruments.  

D’altra banda, es pot contemplar la possibilitat de realitzar lectures dels piezòmetres 

de forma semiautomàtica, sempre i quan la Direcció d’Obra així ho indiqui o aprovi la 

corresponent proposta del contractista d’Auscultació. En aquest cas, les lectures d’un o 

diversos piezòmetres es rebrien en un dispositiu d’adquisició de dades comunicat amb 

els instruments mitjançant cable de senyal. El cable de senyal serà apantallat, es 

muntarà superficialment (en el seu recorregut exterior) i es protegirà adequadament. 

Protegint la boca de la perforació i els terminals, es construirà una arqueta que 

disposarà de marc i tapa de fosa, pany i clau. La transmissió de dades del dispositiu 

d’adquisició de dades a l’ordinador de gestió de dades es farà mitjançant un sistema 

de telecomunicació sense fils (proposat pel Contractista d’Auscultació i aprovada per la 

Direcció d’Obra). 

L’ordinador de gestió de dades, amb el programari adequat, enregistrarà, convertirà a 

unitats d’Enginyeria Civil  i analitzarà de forma automàtica les dades, avisarà i 

informarà dels canvis i generarà les corresponents alarmes. 

12.3 Condicions d’execució 

Els piezòmetres se subministraran amb la seva constant i la seva corba de tarat en 

laboratori. 

També se subministraran amb un cable d’acer unit a la part superior del mateixos, que 

permetrà maniobrar-los sense que el cable de senyal suporti directament les càrregues 

durant el muntatge. 

Abans de l’ inici del treball de muntatge es replantejarà la ubicació en superfície del 

piezòmetre mitjançant coordenades UTM i es determinarà la seva profunditat. 

Com a treball previ se saturarà el filtre del sensor per al correcte funcionament de 

l’equip. 

El diàmetre de la perforació ha de ser l’adequat  per allotjar el piezòmetre i permetre 

realitzar el correcte rebliment amb el material de filtre granular, en principi una 

perforació de 98mm sembla adequada. 

Posteriorment s’introduirà el sensor, havent de quedar a la profunditat prevista. 

El cable de senyal s’anirà desenrotllant introduint-lo dins del tub de protecció. 
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Un cop instal·lat el piezòmetre, s’omplirà l’espai que l’envolta amb el material filtre 

adequat i fins a una profunditat que compensi la seva compactació (en principi fins 

entre 1 i 2 m per sobre de la cota del piezòmetre). 

Un cop finalitzat el rebliment amb el material filtre, es procedirà a omplir un espai de 

com a mínim 50 cm amb bentonita en nòduls, que formarà un tap en contacte amb 

l’aigua del terreny. 

Un cop el tap estigui correctament executat s’injectarà beurada de ciment a la 

perforació fins omplir-la. 

Aquesta beurada haurà de tenir, un cop endurida, una permeabilitat de l’ordre de 10-7 

m/s o, en tot cas, anàloga a la del terreny circumdant. 

A la zona de sortida del cablejat, s’instal·larà un capçal de protecció i s’executarà una 

arqueta de protecció amb la corresponent tapa amb pany. Totes les tapes 

corresponents a les arquetes protectores d’instrumentació incorporaran un distintiu 

clar i idèntic en totes elles que identifiquin la presència d’instruments. Aquestes 

marques hauran de ser realitzades a la pròpia fàbrica metal·lúrgica. 

12.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de piezòmetre de corda vibrant complementari realment 

subministrat i instal·lat en perforació segons la partida: 

Subministrament de piezòmetre de corda vibrant complementari amb rang de 0 a 0,5 

MPa i precisió del 0,5% amb element porós, subministrat i instal·lat en perforació 

vertical. Inclou material granular de filtre i impermeabilització 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o Tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions 

anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 
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o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 

 

13. CLINÒMETRE PORTÀTIL 

 

13.1 Definició 

Subministrament de clinòmetre portàtil 

13.2 Condicions dels materials 

El clinòmetre consisteix en un transductor sensible a la gravetat, ubicat a l’interior 

d’una caixa que, utilitzant un sistema de pèndol, mesura la inclinació de la superfície 

sobre la qual es recolza. 

Els sensors utilitzats poden ser de tipologia mecànica, acceleromètrica, de corda 

vibrant o de nivell electrolític. 

El clinòmetre es col·locarà en una placa de bronze (base de mesura per a clinòmetre) 

fixada a la superfície objecte del control. 

Les característiques que el clinòmetre haurà de satisfer relatives a les condicions de 

mesura seran una resolució de 0,001º i un rang de temperatura de treball entre -20º i 

50ºC. 

13.3 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per unitat (u) de clinòmetre subministrada i funcionant segons la partida 

següent: 

Subministrament de clinòmetre portàtil per a la realització de lectures sobre la 

base de mesura per a clinòmetre amb resolució de 0,001º 

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  
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El preu inclou: 

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

14. BASE DE MESURA PER A CLINÒMETRE PORTÀTIL 

 

14.1 Definició 

Subministrament i instal·lació de base de mesura per a clinòmetre portàtil. 

14.2 Condicions dels materials 

La base de mesura per a clinòmetre portàtil esta constituïda en bronze i es fixarà a les 

superfícies que es vulguin controlar a indicació de la Direcció d’Obra. La base 

s’instal·larà en posició horitzontal, i es col·locarà un “para-sol” per tal que el sol no 

impacti directament sobre la base, impedint així que els canvis de temperatura 

distorsionin les lectures.  

En general aquestes bases s’instal·laran en superfícies corresponents a façanes 

d’edificis sobre els quals es vulgui controlar la inclinació. A petició de la direcció d’Obra 

es pot realitzar la instal·lació sobre altres elements com poden ser, per exemple, les 

pantalles, els murs de cimentació, etc.  

El criteri de signes per els clinòmetres serà el mateix que pels inclinòmetres, per tal de 

facilitar la interpretació de les dades.  

La base de lectura haurà de ser totalment compatible amb el clinòmetre portàtil 

utilitzat per a la realització de les lectures. 

14.3 Condicions d’execució 

Els instruments s’indicaran als punts indicats per part de la Direcció d’Obra o, en el seu 

defecte on el Contractista d’Auscultació proposi per a poder satisfer les necessitats 

indicades per aquesta. Qualsevol proposta a càrrec del Contractista d’Auscultació 

haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 

Els instruments s’hauran de situar en zones fora de l’àmbit del gàlib de pas de vianants 

i hauran de presentar les mesures de protecció necessàries front a qualsevol robatori o 

manipulació per part de persones alienes a la seva instal·lació, manteniment o 

desmuntatge. En el cas de que algun dels instruments hagin de trobar-se dins d’aquest 

àmbit hauran de trobar-se degudament senyalitzats. 
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Els resultats de les mesures sobre aquestes bases, es prendran de forma manual, 

utilitzant el clinòmetre portàtil i hauran d’estar disponibles per a la seva consulta en el 

sistema en el termini indicat per a les mesures de caràcter manual. S’expressaran com 

a diferencial respecte la lectura 0 (que s’haurà de prendre abans de l’ inici de les obres) 

i en unitats angulars.  

14.4 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà seguint els següents criteris: 

o La partida a tenir en compte per aquests abonaments s’indica a continuació: 

Subministrament de base de mesura per a clinòmetre portàtil, fabricat en 

bronze, instal·lada, incloent la primera lectura 

L’abonament es realitzarà tenint en compte els criteris següents: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o tots els treballs i materials indicats al present plec  

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 

o Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 

d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat 

d’obra. 

o Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 

anterior, amb les corresponents mesures correctores. 

o La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 

l’activitat. 

Notes: 

o No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 

hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica 
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15. CAP D’EQUIP D’INSTRUMENTACIÓ 

15.1 Definició 

Jornada  del Cap d’equip d’instrumentació 

15.2 Condicions del personal 

El Cap d’Instrumentació serà un enginyer amb experiència en la direcció d’una Unitat 

de Control Tècnic de Instrumentació a més de posseir experiència en obres 

subterrànies en entorns urbans 

Les seves funcions seran les següents: 

- serà el cap de la Unitat d’Instrumentació. 

- serà el responsable dels treballs d’instrumentació de l’obra. 

- serà el director de l’Oficina Tècnica.  

- serà l’interlocutor de la Unitat d’Instrumentació davant de la Direcció d’Obra, el 

Contractista . 

- coordinarà els equips d’instrumentació. 

- s’ubicarà a l’Oficina Tècnica. 

- assistirà a les reunions setmanals de l’obra o designarà a un membre de 

l’Oficina Tècnica per fer-ho. 

- rebrà les actes de les reunions setmanals. 

- serà informat de les incidències ocorregudes en el transcurs de les obres. 

- controlarà que els treballs s’executin segons les directrius del Pla d’Auscultació, 

i dins dels terminis previstos. 

- coordinarà els treballs d’instal·lació de la instrumentació 

- supervisarà els treballs d’instal·lació de la instrumentació, assegurant-se que es 

compleixin les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques.  

- proposarà modificacions, quan sigui necessari, per a la correcta instal·lació de 

la instrumentació. 

- recopilarà totes les dades recollides pels distints equips. 
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- s’assegurarà de la correcta transmissió de dades entre els dispositius 

d’adquisició de dades i l’Oficina Tècnica. 

- redactarà i signarà  l’Informe Setmanal d’Auscultació i l’informe Mensual 

d’Auscultació. 

- informarà immediatament a la Direcció quan algun dispositiu sobrepassi el 

llindar d’alerta establert. 

- rebrà de l’equip de topografia les lectures obtingudes. 

A priori, donades les magnituds  de les obres, serà suficient una única figura de Cap 

d’Instrumentació, tot i que en funció de la planificació de l’obra i del número de torns 

previstos, pot ser necessari la presència d’un Tècnic ajudant que realitzi les tasques de 

Substitut del Cap d’Instrumentació en un dels torns, depenent del primer 

15.3 Amidament i abonament 

Donada la dedicació total del Cap d’Instrumentació, la jornada de servei d’aquesta 

figura s’abonarà segons l’ import establert. En el cas  que el servei es doni per un 

temps menor a aquest, l’ import a abonar serà múltiple de 0.25 l’ import  per cada 

jornada de treball fins arribar a l ’import total. 

La partida a tenir en compte per a la realització d’aquest abonament segons els criteris 

indicats és la indicada a continuació: 

15.4 Jornada del Cap d’equip d’instrumentació 

Les jornades corresponents a les vacances del personal correran a càrrec de l’empresa 

Contractista d’Auscultació. En el cas de que algun dels equips o integrants dels equips 

es trobin en període de vacances, l’empresa Contractista d’Auscultació proposarà el 

corresponent personal en règim de substitució que haurà de ser aprovat per la 

Direcció d’Obra. 

16. PERSONAL PER A LECTURA D’INSTRUMENTACIÓ NO TOPOGRÀFICA 

16.1 Definició 

Jornada d’equip de lectura d’instrumentació no topogràfica 

16.2 Condicions del personal 

L’equip estarà compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la instrumentació 

no topogràfica, incloent l’ús dels equips i instruments de mesura necessaris i la part 

proporcional de mitjans informàtics necessaris. 

Es contempla l’activitat d’aquest equip en jornades diürnes inclosos caps de setmana. 
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16.3 Amidament i abonament 

La jornada completa de servei per part d’un equip de lectura s’abonarà segons l 

’import establert. En cas de que el servei de l’equip de lectura es doni per un temps 

menor a aquesta jornada, l’ import a abonar serà de múltiples de 0,25 l’ import  per 

cada jornada de treball fins arribar a l’ import total. 

La partida a tenir en compte per a la realització d’aquest abonament segons els criteris 

indicats és la indicada a continuació: 

  Jornada  d’equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la 

instrumentació no topogràfica en jornada diürna i cap de setmana incloent 

l’ús dels equips i instruments de mesura necessaris i la part proporcional de 

mitjans informàtics necessaris 

Les jornades corresponents a les vacances del personal correran a càrrec de l’empresa 

Contractista d’Auscultació. En el cas de que algun dels equips o integrants dels equips 

es trobin en període de vacances, l’empresa Contractista d’Auscultació proposarà el 

corresponent personal en règim de substitució que haurà de ser aprovat per la 

Direcció d’Obra. 

17. PERSONAL PER A LECTURA D’INSTRUMENTACIÓ TOPOGRÀFICA 

 

17.1 Definició 

Jornada d’equip de lectura d’instrumentació topogràfica 

17.2 Condicions del personal 

L’equip estarà compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la instrumentació 

topogràfica , incloent l’ús dels equips i instruments de mesura necessaris i la part 

proporcional de mitjans informàtics necessaris. 

En funció del torn de treball, es distingiran dues tipologies d’equips: 

- Equips de lectura en horari diürn o cap de setmana 

- Equips de lectura en horari nocturn incloent dies festius o diürn en dies festius 

17.3 Amidament i abonament 

La jornada completa de servei per part d’un equip de lectura s’abonarà segons l’ 

import establert. En cas de que el servei de l’equip de lectura es doni per un temps 

menor a aquesta jornada, l import a abonar serà en múltiples de 0,25 l’ import per 

cada jornada de treball fins arribar a l ’import total. 
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Les partides a tenir en compte per a la realització d’aquest abonament segons els 

criteris indicats són les indicades a continuació: 

Jornada d’equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la 

instrumentació topogràfica en jornada diürna i cap de setmana, incloent l’ús 

dels equips i instruments de mesura necessaris i la part proporcional de mitjans 

informàtics necessaris 

Jornada d’equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la 

instrumentació topogràfica en jornada nocturna i festiva, incloent l’ús dels 

equips i instruments de mesura necessaris i la part proporcional de mitjans 

informàtics necessaris 

Les jornades corresponents a les vacances del personal correran a càrrec de l’empresa 

Contractista d’Auscultació. En el cas de que algun dels equips o integrants dels equips 

es trobin en període de vacances, l’empresa Contractista d’Auscultació proposarà el 

corresponent personal en règim de substitució que haurà de ser aprovat per la 

Direcció d’Obra. 

 

18. ACCELERÒMETRE 

 

18.1 Definició 

Posada en obra d’acceleròmetre. 

18.2 Condicions dels materials 

L’ acceleròmetre  consisteix en un transductor sensible a la gravetat, ubicat a l’interior 

d’una caixa que, utilitzant un sistema de pèndol, mesura acceleracions en superfície en 

relació a l’acceleració de la gravetat. 

Els sensors utilitzats poden ser de tipologia mecànica, acceleromètrica, de corda 

vibrant o de nivell electrolític. 

El dispositiu es col·locarà a l’interior d’una petita cala, protegit al vandalisme, pròxim a 

l’edifici o estructura a controlar. 

Les característiques que l’acceleròmetre  haurà de satisfer relatives a les condicions de 

mesura seran de lectura en continu, ampli rang de mesures respecte l’acceleració i la 

freqüència de les vibracions. 
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Conjuntament haurà de disposar-se un software capaç d’interpretar les vibracions 

recollides i a travès de la Transformada de Fourier, la transformada de línia base i 

d’altres tractaments numèrics, integrar l’acceleració per obtenir la velocitat.  

18.3 Amidament i abonament 

L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 

o per jornada (jr) d’acceleròmetre  subministrada i funcionant segons la partida 

següent: 

Posada en obra d’ acceleròmetre portàtil per a la realització de lectures  

L’abonament es realitzarà: 

o d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  

El preu inclou: 

o El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 

sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 

operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 
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ANNEX 5. PLA DE CONTINGÈNCIES. 

1. OBJECTE 

Els plans de contingència tenen com a objectiu principal el garantir que qualsevol falla 

que es pugui produir en una obra subterrània en execució a la ciutat garantirà al 

màxim la coordinació entres les diferents entitats i administracions afectades i també 

que els serveis, la circulació i l’atenció als ciutadans de la zona afectada quedarà 

igualment el menys afectada possible per aquesta falla. 

És objecte d’aquest document la definició tant d’objecte com de contingut d’aquests 

documents per tal que serveixi de guia per la seva redacció a futures actuacions a la 

ciutat. 

També té un objectiu pedagògic tant de cara al promotor, com al projectista i al 

contractista, que és agafar consciència del risc associat a l’obra que es concretarà en 

fase de projecte revisant tots els possibles serveis i bens a tercers afectats, així com la 

detecció de les falles potencials de l’estructura a construir. 

El pla de contingències es defineix a la fase de projecte, en que caldrà avaluar el risc a 

través de fer una llista amb les possibles afeccions a la ciutat, de definir les institucions, 

persones i administracions afectades, de les zones potencials de falla i també un 

organigrama de circulació de la informació. 

Aquesta avaluació de risc també ha de permetre avaluar si cal auscultar el conjunt de 

l’obra o algun dels seus elements per tal de garantir‐ne específicament una major 

capacitat de reacció i prendre les mesures d’enginyeria  i constructives que pertoquin 

per garantir‐ne la integritat estructural. 

 

2. CONTINGUTS. 

Es separen els continguts en funció de si fan referència a la gestió tècnica de l’obra des 

de la perspectiva de l’enginyeria o si fan referència a la gestió i afecció sobre la ciutat. 

Des de l’òptica de l’enginyeria cal desenvolupar el pla d’auscultació i específicament el 

pla de contingències que li correspon. En aquest caldrà explicar quines mesures 

(constructives, protectives i de circulació de informació) es prendran en cas que 

l’evolució dels paràmetres mesurats pels instruments  (deformacions,  moviments,  

càrregues,  pressions d’aigua) evolucionin cap a valors que puguin inestabilitzar el 

terreny, l’estructura en construcció o les estructures veïnes.  

Es presenta com Annex 5. 1 un text genèric per un cas general. 
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Des de l’òptica de l’afecció a la ciutat i la seva gestió caldrà tenir en compte: 

• Afeccions al trànsit, tant privat com públic. Caldrà estudiar com, un cop 

produïda la contingència, modificar el trànsit per tal que la ciutat quedi el 

menys afectada possible. 

• Afeccions als serveis. Caldrà estudiar alternatives per garantir el 

subministrament d’aigua corrent, electricitat, telèfon, gas, etc. 

• Garantir l’accés a la zona critica del serveis d’emergència que faci falta. 

• Planificar les entitats, persones i administracions a qui caldrà avisar i com 

caldrà que circuli la informació. 

 

En l’annex 5.2 del present document es presenta la informació detallada que aquest 

punt del pla de contingències ha d’incloure. 

 

Aquests aspectes caldrà que els aprovin en els operadors municipals que tinguin 

competències i responsabilitats o bé que siguin afectats per aquesta qüestió (Guardia 

Urbana, Mobilitat, TMB, Bombers, etc...) i la Comissió d’Obres. Per tant, amb la 

finalitat de que els diferents operadors tinguin temps per estudiar i valorar els 

diferents documents del Pla de Contingències, aquest hauria d’estar redactat com a 

mínim un trimestre abans de començar les obres. 
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ANNEX 5.1 PLA DE CONTINGÈNCIES VINCULAT AMB L’AUSCULTACIÓ 

Aquest document deixa clar els rols i les decisions constructives que caldria prendre en 

cas d’obtenir desplaçaments excessius.  

1 Definició de Llindars.  

En general es considera  como a llindar verd aquelles situacions d’ avis en que s’està 

arribant al valor de càlcul per aquell paràmetre. La superació d’aquest ha d’implicar el 

re- càlcul dels llindars  ambre i vermell per tal  que aquests facin referència a situacions 

d’emergència (en general referint-se a probabilitat de col·lapse estructural). 

En general es considera el llindar ambre aquelles situacions que potencialment poden 

provocar afectacions a la trama urbana obligant a extremar el nivell de seguiment 

(augmentar la  freqüència de lectures) i aplicar, en caso necessari, mesures 

constructives concretes. 

Considerem el llindar vermell a aquells valors que poden requerir mesures urgents 

dedicades a minimitzar afeccions a tercers de caràcter urgent i que poden requerir la 

intervenció de les institucions de protecció civil. 

 

2 Definició dels agents que intervenen.  

S’haurà de  completar  en fase de projecte constructiu amb noms i números de telèfon, 

la següent taula d’ organismes que deuen ser coneixedors de l’evolució dels llindars 

obtinguts. 
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ANNEX 5.2 CONTINGUTS DEL PLA DE CONTINGÈNCIES 

BLOC 1. INFORMACIÓ GENERAL 

1.1 Tram que contempla el pla de contingències (plànols descriptius de la zona afectada per 

les obres). 

1.2 Jerarquització de les vies (plànols descriptius dels carrers de la ciutat amb la IMD, nombre 

de carrils, sentits de circulació, etc...). 

1.3 Serveis afectats (transport públic, col·lectors importants, canonades d’abastament 

d’aigua, etc...). 

BLOC 2. ANÀLISIS DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

2.1 Àmbit d’estudi (plànol amb la zona concreta sotmesa a estudi pel Pla de Contingències). 

2.2 Sentits de circulació i nombre de carrils (plànols de detall dels carrils afectats per la obra 

en concret). 

2.3 Model de situació actual (funcionament actual de les vies afectades per la obra a 

executar). 

2.4 Línees de bus diürn. 

2.5 Línees de bus nocturn. 

2.6 Recorregut i parades de metro, Renfe, FGC. 

2.7 Estacions del bicing. 

2.8 Serveis afectats (plànols dels serveis importants que es podrien veure afectats per la 

obra). 

2.9 Anàlisi detallat de riscos i possibles efectes (físics, a persones, etc,..). 

BLOC 3. PROPOSTES D’ALTERNATIVES AL TRANSPORT PRIVAT. 

3.1 Afectacions al tram que contempla el pla de contingències (plànols descriptius amb les 

possibles zones a afectar, desviament proposat, senyalització pel tall (aquesta ha de ser 

genèrica i molt visual), etc...). 

BLOC 4. PROPOSTES D’ALTERNATIVES AL TRANSPORT PÚBLIC. 

4.1 Afectacions a les línees d’autobusos (plànols amb les línees que es podrien veure 

afectades, desviament proposat, etc...). 

4.2 Afectacions a les línees de metro (plànols amb el tram de les línees que es podrien veure 

afectades, serveis substitutoris d’autobusos, etc...) 

4.3 Afectacions a les línees de Renfe i FGC (plànols amb el tram que es podria veure afectat, 

serveis substitutoris d’autobusos, etc...). 

BLOC 5. PROPOSTA D’ALTERNATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS. 

5.1 Proposta d’alternatives per mantenir el subministrament (plànols dels serveis més 

importants que es podrien veure afectats i proposta d’alternatives per mantenir el 

servei). 
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BLOC 6. PROTOCOL EN CAS D’INCIDÈNCIA. 

6.1 Taula descriptiva dels diferents organismes implicats en cas d’incidència (aquesta taula 

haurà de contenir el nom i telèfon de totes les persones a les quals s’hagi de contactar en 

cas d’haver d’activar el Pla de Contingències, així com uns llindars d’alerta que indiquin el 

grau d’afecció). 

6.2 Procediment de implantació del Pla de Contingències (caldrà tenir un acopi de les senyals 

més utilitzades, pòlisses que cobreixin possibles desallotjaments, etc...) 

6.3 Comunicació (caldrà assegurar la comunicació per part del promotor de les obres, amb la 

supervisió de l’Ajuntament de Barcelona). 

 

 

 

 

 


